

## Verzögerungen beim Breitbandausbau

Verschiedene Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde haben am 14.03.2012 Kooperationsverträge mit der Telekom über den Breitbandausbau geschlossen. Die Telekom hatte sich verpflichtet, die Anschlüsse grundsätzlich innerhalb eines Jahres herzustellen. Bei Abschluss der Verträge war bereits bekannt, dass es ggf. zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann. In verschiedenen Ortsgemeinden ist dies nun der Fall. Nachfolgend sind die betroffenen Ortsgemeinden mit den neuen voraussichtlichen Fertigstellungsterminen und eine kurze Begründung für die zeitliche Verzögerung aufgeführt:

<b>Ortsgemeinde</b>	<b>Neuer Fertigstellungstermin</b>	<b>Begründung für die zeitliche Verzögerung</b>
Kircheib	<b>30.06.2013</b>	Die Versorgung von Kircheib ist von der Leitungsführung nach Rettersen abhängig.
Hilgenroth	<b>31.05.2013</b>	Die Bauarbeiten verzögern sich witterungsbedingt.
Obererbach	<b>31.05.2013</b>	
Oberirsen	<b>31.07.2013</b>	Die Planung der Telekommunikationslinie war sehr zeitintensiv.
Oberwambach	<b>31.08.2013</b>	Das Genehmigungsverfahren der Telekommunikationslinie ist noch nicht abgeschlossen. Die Planung musste ergänzt werden.
Amteroth	<b>31.08.2013</b>	
Rettersen	<b>30.06.2013</b>	Die Planung der Telekommunikationslinie war sehr zeitintensiv. Derzeit wird die Mitverlegung mit anderen Versorgungsträgern geprüft.
Forstmehren	<b>31.07.2013</b>	
Ersfeld	<b>31.07.2013</b>	
Kraam	<b>31.07.2013</b>	
Fiersbach	<b>31.08.2013</b>	
Hirz-Maulsbach	<b>31.08.2013</b>	
Mehren	<b>31.08.2013</b>	
Helmeroth	<b>31.08.2013</b>	
Racksen	<b>30.06.2013</b>	
Heupelzen	<b>31.07.2013</b>	Die Planung der Telekommunikationslinie war sehr zeitintensiv.
Ölsen	<b>31.07.2013</b>	

Informationen zu dem Ausbaustatus in den jeweiligen Ortsgemeinden finden Sie auch unter [www.telekom.de/schneller](http://www.telekom.de/schneller).